

КАРНА

Додаткова угода № 4  
до договору підряду № 142-Г-БМ-70/30 від 22 жовтня 2019 р.

м. Київ

28 12 2019 року

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), в подальшому - «ЗАМОВНИК», в особі директора Шемета Віктора Йосиповича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ», назване далі «Генпідрядник», в особі директора Михальченка Анатолія Віталійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що надалі згадуються як Сторони, уклали цю Додаткову угоду № 4 (далі по тексту - Додаткова угода) до договору підряду № 142-Г-БМ-70/30 від 22.10.2019 р. (далі по тексту - Договір), про таке:

1. Керуючись п. 4., частини 4, ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та за взаємною згодою, сторони домовились викласти пункти 3.1., 6.3. та 13.1. Договору у наступній редакції:

1.1. «3.1. Договірна ціна (Додаток 1 договору), визначена виходячи з обсягів робіт за результатами процедури закупівлі та становить 3 332 035,87 грн. (три мільйони триста тридцять дві тисячі тридцять п'ять гривень, 87 копійок), в тому числі ПДВ 555 339,31 грн. (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч триста тридцять дев'ять гривень, 31 копійок). Розрахунок договірної ціни, складений відповідно до пропозиції Виконавця є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток 1 до договору). Договірна ціна являється динамічною.

3.1.1. В 2019 році сплачено 1 009 164,00 грн. (один мільйон дев'ять тисяч сто шістдесят чотири гривні, 00 копійок), в тому числі ПДВ 168 194,00 грн. (сто шістдесят вісім сто дев'яносто чотири гривні 00 копійок).

3.1.2. В 2020 році не сплачені бюджетні зобов'язання за Договором виникають при наявності відповідних затверджених бюджетних асигнувань.»

1.2. «п. 6.3. Строк виконання будівельно-монтажних Робіт - до **01 березня 2020 року**. Строк виконання Робіт починає свій перебіг з останньої дати здійснення Сторонами п. 6.1. цього Договору».

1.3. «п. 13.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до 01.03.2020 року та в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.»

2. Сторони вирішили викласти Додаток № 2 «Календарний план виконання робіт» у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди і є невід'ємною її частиною:

3. Інші положення Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо Договору всі свої зобов'язання.

4. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, укладена українською мовою у двох оригінальних примірниках - по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.


5. Додаткова угода вступає в силу та є обов'язковою до виконання Сторонами з дати підписання її уповноваженими представниками Сторін.

6. Додатки:

1) Додаток № 2 - «Календарний план виконання робіт»

**ЗАМОВНИК**

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»  
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3А  
Код за ЄДРПОУ: 25772436  
Р/р 35443155051425 в ГУ ДКСУ у м. Києві  
МФО: 820019  
Не є платником ПДВ  
Телефон/факс: (044) 2345410

Директор  В.Й. Шемет  
М.П. «28» 12 2019 р.

**ГЕНПІДРЯДНИК**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«КЛАСИКА КОМФОРТУ»

01042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби,  
20, к.41,

Поштова адреса: 03179, м. Київ, проспект

Перемоги, 131-А, оф. 150

Код ЄДРПОУ: 36100693

Телефон: (044) 353-56-02

e-mail: a.v.mikhailchenko@gmail.com

р/р 26007053012066 в ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО: 321842

Директор  А.В. Михальченко

М.П. «28» 12 2019 року

Додаток № 2  
до Договору № 142-Г-БМ-70/30  
від 22.10.2019 року  
у редакції додаткової угоди № 4  
від 28 12 2019 року

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ**  
роботи з реалізації енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (ЖБК)  
міста Києва. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку ОСББ  
«Авіатор-4» по просп. Перемоги, 93.  
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015: 45000000-7  
Будівельні роботи та поточний ремонт)

№ п/п	Найменування робіт (етапів)	Термін виконання робіт	
		Початок	Закінчення
1	Утеплення фасадів за адресою: просп. Перемоги, 93, житловий будинок ОСББ «Авіатор-4»	15.10.19 р.	01.03.2020 р.

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАСИКА КОМФОРТУ»
Директор 	Директор 
М.П. «28» 12 2019 р.	М.П. «28» 12 2019 р.